

Skizs, nr.: CFT/86/1(2020)  
Tör.:

## Magyar Corvin-lánc Testület

### 2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja (Negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (Negyedév)
1.	A Róheim-villa rekonstrukciója	1 db	Uniók eljárási rend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2022. Második negyedév
2.	Róheim-villa bontási munkák	1 db	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 115. § nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév

Kelt: 2020. év. március hónap 26.

  
Dr. Klinghammer István  
főtitkár